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LARANGAN TERHADAP PLAGIARISM (AKTA 174)  
PELAJAR TIDAK BOLEH MEMPLAGIAT APA-APA IDEA, PENULISAN, DATA 

ATAU CIPTAAN ORANG LAIN. PLAGIAT ADALAH SALAH SATU 

PENYELEWENGAN AKADEMIK. SEKIRANYA PELAJAR DIBUKTIKAN 

MELAKUKAN PLAGIARISM, PENILAIAN BAGI KURSUS BERKENAAN AKAN 

DIMANSUHKAN DAN DIBERI GRED F DENGAN NILAI MATA 0.00.  
(RUJUK BUKU ARAHAN-ARAHAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN (Sarjana Muda) EDISI 2, 

2020, KLAUSA 15&16)  
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CLO1C5 

 

 

 

 

INSTRUCTION:  

This section consists of TWO (2) essay questions. Answer all questions. 

ARAHAN : 

Bahagian ini mengandungi DUA (2) soalan esei. Jawab semua soalan. 

 

 

QUESTION 1 

SOALAN 1 

 

 

Project performance can be influenced by several factors and some of it are 

beyond our control, and others are caused by poor management. As a good 

project manager, one must be able to overcome all problems related to 

project performance.  

i) Determine TEN (10) factors that will affect a project’s performance. 

 

Prestasi projek dapat dipengaruhi oleh beberapa factor,ada di antaranya 

berada di luar kawalan kita, dan yang lain adalah disebabkan oleh 

pengurusan yang kurang baik. Sebagai pengurus projek yang baik, 

seseorang pegawai itu perlu mempunyai kebolehan untuk mengatasi semua 

masalah yang berkaitan dengan prestasi projek.. 

i)       Tentukan SEPULUH (10) faktor yang akan mempengaruhi prestasi 

sesuatu projek. 

 

[50 marks] 

[50 markah] 

 

 

QUESTION 2 

SOALAN 2 

 

Figure 1 shows the activities that need to be carried out to build a structure. 

Based on figure 1, evaluate all the items below.  
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Rajah 1 menunjukkan aktiviti yang perlu dijalankan untuk membina 

struktur. Berdasarkan rajah 1, nilaikan semua item di bawah. 

 

Activity Duration 

(week) 

Predecessor 

a 5 NONE 

b 7 a 

c 5 a 

d 3 c 

e 5 b 

f 6 b,d 

g 4 c 

h 5 f,g 

i 3 e,h 

 

 

a) Construct the network diagram. 

Bina gambar rajah rangkaian. 

b) Find each activity’s -early start time (EST),early finish time (EFT),lately 

start time (LST), and lately finish time(LFT). 

Carikan setiap aktiviti untuk -masa awal bermula (EST),masa awal siap 

(EFT),masa lewat bermula(LST) dan masa lewat siap (LFT). 

c) Identify all paths, and which is the critical path? 

Kenalpasti setiap laluan, dan yang manakah  satu laluan yang kritikal? 

d) Calculate the ‘slack’ for each activity. 

Kirakan ‘slack’ bagi setiap aktiviti. 

e) How long will it take to complete the project. 

Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk menyiapkan projek ini. 

 

[50 marks] 

[50 markah] 

SOALAN TAMAT 

Figure 1/rajah 1 


